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Exercício #2
1. Os preços sociais refletem o custo de oportunidade para a economia e para a sociedade e necessitam ser arbitrados para precificação dos fatores de produção usados em projetos públicos.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 

2. Indicadores Sociais (IS)– são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de desenvolvimento social.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 

[bookmark: _GoBack]3. Alternativas excludentessão alternativas de soluções a partir de projetos que exercem funções análogas entre si pelo fato de se prestarem à mesma finalidade.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 
        
4. Em avaliação de projetos o payback, o valor presente líquido, a taxa interna de retorno do investimento e a relação benefício/custo são consideradas:
(   ) Técnicas Qualitativas
(   ) Técnicas Quantitativas
(   ) Técnicas Mistas
(   ) Nenhuma das alternativas acima

5. Riscos são eventos indesejáveis ao projeto e à equipe envolvida que apresentam alguma probabilidade de desvio em relação à estimativa ou aos objetivos financeiros e de prazos dos projetos.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 
         
6.  É pouco provável que a execução de um projeto aconteça como o planejado devido às incertezas do mundo real e aos aspectos externos incontroláveis para o gestor de projetos.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 
        
7. As avaliações de desempenho de projetos em execução são feitas comparando-se os custos reais realizados e o desempenho do trabalho feito com os valores fixados como referência no orçamento aprovado do projeto ou com base em Indicadores Sociais.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 

8. O cronograma de custos é um gráfico utilizado para monitorar a evolução do capital gasto para adquirir os recursos destinados à aplicação no projeto.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 
       
9. A subdivisão do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis é feita no processo de criação da Estrutura Analítica do Projeto - EAP
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 

10. O caminho crítico das atividades de um projeto pode ser identificado tanto pelo cronograma de Gantt quanto por meio da construção de redes de atividades pela técnica do CPM – Critical Path Method.
· (   ) Verdadeiro     (   ) Falso 
        
